План текущего ремонта на 2012 год
Адрес дома: ул. Вавиловых, 8, корп. 3

	№
	Виды работ
	Объем работ
	Планируемая дата выполнения

	1.
	Окраска экранов, скамеек, дверей, фасадов
	200 кв. м
	май 

	2.
	Выборочная герметизация швов
	250 п/м
	июнь 

	3.
	Косметический ремонт лестничных клеток
	2 парадные
	июнь 

	
	
	3 парадные
	июль 

	
	
	4 парадные
	август 

	4.
	Благоустройство:
	
	

	
	покос травы
	400 кв. м
	май - сентябрь

	
	покраска декоративных ограждений
	250 п/м
	июнь - август

	
	окраска детской площадки
	100 кв. м
	июль

	5.
	Дополнительное крепление козырьков в парадных
	5 шт.
	август

	6.
	Замена запорной арматуры со сгонами на стояках ЦО
	подвал, 
56 шт.
	до начала отопительного сезона

	7.
	Замена вводных проводов в квартиры с установкой пакетных выключателей
	по заявкам жильцов
	июнь - сентябрь

	8.
	Стяжка полов, укладка плитки на 1 этажи 1, 2, 3, 4 парадных
	40 кв. м
	август-сентябрь

	9.
	Ремонт почтовых ящиков
	15 ячеек
	август

	10.
	Побелка подвальных помещений с уборкой под грабли
	4000 кв. м
	сентябрь - октябрь

	11.
	Замена задвижки Ду 80 на розливе ЦО
	5 шт.
	сентябрь

	12.
	Замена задвижки Ду 50 на розливе ЦО
	4 шт.
	сентябрь

	13.
	Изготовление и установка вентиляционных колпаков на кровле
	8 шт.
	август

	14.
	Завоз  и разброска земли для газонов
	120 куб. м
	июнь - июль

	15.
	Ремонт мусороприемных камер:
	5 шт./парадных
	

	
	цементирование, запенивание стволов
	15 п/м
	сентябрь – октябрь

	
	цементная стяжка полов у мусоросборников
	50 кв. м
	

	
	косметический ремонт
	30 кв. м
	

	16.
	Выборочный ремонт отмостки здания
	70 кв. м
	июнь

	17.
	Ремонт ограждений лестничных маршей
	48 п/м
	май



Подготовка и сдача дома к эксплуатации в отопительном сезоне 2012-2013 г.г.

	ГУП «ТЭК»

Промывка системы

Гидравлические испытания

Косметический ремонт ЭУ
	2 ЭУ
	июнь

	ГУП «Водоканал»

Косметический ремонт ВУ
	1 ВУ
	июнь

	«Петербург ГАЗ»

Косметический ремонт систем
	100 п/м
	июнь

	Запуск и наладка систем ЦО
	3000 кв. м
	октябрь - ноябрь


